

No. Surat Pesanan : EP-01KHX98GHGTFRFBAXPXRGNTEJK
No. Adendum Surat Pesanan : EP-01KHX98GHGTFRFBAXPXRGNTEJK-AD01
Tanggal Pembelian : 23 Feb 2026, 09:02:27 WIB

Perubahan Tanggal Permintaan Tiba/Penyelesaian Pekerjaan

Tanggal Sebelum	Tanggal Sesudah
26-03-2026	10-04-2026
Catatan:	Catatan :

Alasan Adendum

1. adanya surat dari pihak Ekspedisi resmi mengenai kendala Peak Season Lebaran (terlampir), yang mana hal ini di luar kendali kami (semacam kejadian kahar); 2. kewajiban kami melakukan distribusi dan instalasi Barang Pesanan di 19 lokasi berbeda.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Adendum Surat Pesanan ini, maka Pembeli dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA BARAT

PT. Multi Kharisma Solusindo

Febri Arianto

Pejabat Pembuat Komitmen

Halim Sinco Sudi

Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/VerifyPDF>

Dibuat Pada: 19 Mar 2026, 10:00:30 WIB